


CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO								
OBRA: Aquisição de madeiras roliças tratadas por autoclave e mão de obra								
PROPONENTE: Município de Entre Rios do Sul - RS								
ENDEREÇO: Rua São Paulo, s/n, Centro, Entre Rios do Sul - RS								
BASE: SINAPI Julho/2024			DESON.: Não		BDI: 20,34%			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)		PESO	MÊS 01		TOTAL	
		R\$	%	%	R\$-	%	R\$-	ACUM. %
1.0	AQUISIÇÃO DE MADEIRA	R\$ 38.275,05	45,60%		38.275,05	100,00	38.275,05	100,00
2.0	MÃO DE OBRA PARA PAREDES DE MADEIRA COSTANEIRA	R\$ 45.660,73	54,40%		45.660,73	100,00	45.660,73	100,00
TOTAL GERAL		R\$ 83.935,78	100,00%		83.935,78	100,00	83.935,78	100,00
TOTAL ACUMULADO		R\$ 83.935,78	100,00%		83.935,78	100,00	83.935,78	100,00

ENTRE RIOS DO SUL, 05 DE SETEMBRO DE 2024.

IRSON MILANI
Prefeito Municipal

ANGELA SIGNOR
Arquiteta e Urbanista
CAU RS A135216-4